
Id Nombre de tarea

1 Fase preliminar. Planeación y programación de

actividades

2 Reuniones para la elaboración de la
programación del proyecto

3 Entrega informe 1

4 Fase 1.  Identificación y análisis de la

información

5 Estudio de los fundamentos legales del

ordenamiento

6 Recopilación de información para el
marco juridico

7 Recopilación de información para el
marco institucional

8 Recopilación de información para el
marco conceptual

9 Recopilación de información de los
instrumentos de planificación

10 Identificación de politicas, programas y
normatividad existente de la planificación
ambiental y territorial

11 Tipificación y clasificación de los

comportamientos en el ordenamiento del

territorio

12 Determinación de criterios para la
determinación de la estructura ecológica

13 Determinación de criterios para la
definición de áreas de amenaza y riesgo

14 Determinación de criterios para
determinar la clasificación y gestión del
suelo

15 Determinación de criterios de
ordenamiento regional

16 Revisión de bases conceptuales en los

casos de Estudio

17 Los ecosistemas frente al Cambio
Climático

18 Los nodos regionales de Cambio
Climático

19 La gestión del riesgo en los POT

20 La capacidad de adaptación frente al
Cambio Climático en el POT

21 Los vacios Fundamentales en los POTs

22 Estudios de Caso y criterios de Selección

23 Fase 2. Definición de lineamientos 

24 Situación del ordenamiento frente al

Cambio Climático

25 Definición de acciones de ordenamiento
frente al Cambio Climático

26 Jerarquización de las acciones

27 Priorización de las acciones

28 Articulación de las acciones en los
diferentes instrumentos de ordenamiento
y planificación

29 Espacialización de las acciones (Nodos
regionales)
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Id Nombre de tarea

30 Entrega informe 2. Diagnóstico de la
situación del Ordenamiento frente al
cambio climático

31 Fase 3. Propuesta Metodológica

32 Formulación de lineamientos y directrices

33 Propuesta metodológica

34 Ajuste de la propuesta frente a los
compromisos internacionales

35 Ajuste de la propuesta frente al marco jurídico
del planeamiento

36 La gestión en la incorporación a nivel
institucional

37 El marco temporal de la propuesta
metodológica

38 Fase 4. Socialización de los lineamientos

39 Propuesta de articulación entre el MADS y
MVCT

40 Documento definitivo

41 Producto 3. Lineamientos del ordenamiento
frente al cambio climático

42 Programa de socialización

43 Diseño del plan de socialización e
implementación

44 Entrega documento propuesta para el
proceso de socialización

45 Alistamiento para la organización de los
talleres

46 Identificación de actores de cada nodo y
comunicaciones preliminares con los actores

47 Invitación y divulgación del evento

48 Talleres de Socialización en los 8 nodos
regionales

49 Preparación informe técnico final

50 Entrega productos 4 y 5. Memorias talleres,
ejemplares impresos e informe técnico final
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